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Abstract

La mia esperienza di  Stage si  è svolta presso l'impresa di  costruzioni  Cmb 

Carpi, impegnata nella realizzazione del Centro Commerciale attiguo al nuovo 

Stadio delle Alpi di Torino.

Lo  stage mi ha offerto l'opportunità di approfondire l'argomento dei Costi della 

Sicurezza attraverso l'analisi dei rapporti tra le figure che compongono la realtà 

del cantiere dal punto di vista legislativo, organizzativo e fattivo. 

Il  mio  studio  ha  preso  le  mosse  dall'osservazione  da  un  lato,  dell'operato 

dell'impresa esecutrice, dall'altro,  del  Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione nell'esercizio delle sue funzioni.

In questo lavoro prendo inizialmente in esame: la costituzione dell'associazione 

temporanea di imprese, di cui fa parte la Cmb Carpi; e le figure del CSE e CSP, 

con il riferimento normativo ed un approfondimento con le sentenze della corte 

di cassazione penale. 

Altro capitolo è dedicato ai piani di sicurezza e coordinamento e operativi di 

sicurezza,  PSC  e  POS,  anch'essi  sono  stati  valutati  da  un  punto  di  vista 

normativo e pratico.

Da qui discende sia l'analisi dei costi della sicurezza all'interno dei documenti 

presenti in cantiere, che delle discrepanze tra PSC, POS e stato di fatto.

Successivamente  prendo  in  considerazione  i  rapporti  tra  impresa  e  sub 

appaltatori, valutando in particolare l'aspetto dei costi della sicurezza con un 

approfondimento sul sistema degli appalti.

La tesi si conclude con una riflessione circa un sistema di rintracciabilità dei 

costi ed una maggiore specificazione dei piani di sicurezza.
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